COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
UNIDAD SMS AIES-SOARG

EVALUACION DE RIESGOS POR: "NO CONFORMIDADES EN LETREROS”.

ACEPA -8}

GOBERNO DR
EL SAIVADOR

Norma / Regulacién

RAC 139 Certificacién, Operacién y Vigilancia de Aerédromos, RAC 139.335 Ayudas visuales y sistemas eléctricos.

Referencia del riesgo

Letreros en pista.

Tipo de Operacién o Actividad

Operacidén aeronaves en pista.

Peligro Peligros rel(a: 2;5:::;'15:: A Defensas actuales para indice Acciones adicionales para reducir | Riesgo Responsabilidad
genérico especificos peligro control del riesgo Resultante riesgo/indice de riesgo Residual
e CERT-009/2024 | e Desorientacion del | e Pilotos familizarizados e Se ha elaborado plan de accion
Ausencia de piloto en el rodaje con el aeropuerto. correctiva para superar esta
letrero de pista hacia la salida de | ¢ Controladores de transito observacion.
libre en punto de pista. Aéreo capacitados. e Se incluirdn en la compra del CEPA:
espera de la pista e Sefalizacidon horizontal de 3D “Suministro e instalacion del
07/25, en todas acuerdo a normativa. sistema de luces de pista y calles e Jefatura de
No las intersecciones e Planos de AIP publicados. de rodaje” en el afio 2025. Mantenimiento
conformida | ¢con calles de o Letreros de acuerdo a o Jefe de seccion
des para el rodaje. normativa. Electromecanica
drea de CERT-010/2024 | e Desorientacién del | e Pilotos familizarizados e Se ha elaborado plan de accidn e Supervisor de
Letreros en Emplazamiento piloto sobre el punto con el aeropuerto. correctiva para superar esta Electromecanica.
i pista. de letreros de de salida de la pista | ¢ Controladores de transito observacion.
salida de pista no hacia la calle de Aéreo capacitados. e Se incluiran en la compra del
estan a una rodaje. o Sefalizacion horizontal de 3D “Suministro e instalacion del
distancia de 60 m acuerdo a hormativa. sistema de luces de pista y calles
como minimo del o Planos de AIP publicados. de rodaje” en el afio 2025.
punto tangencial e Planos de construccion
de salida. autorizados por la AAC.
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COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA A\ CEPA 3’3*
UNIDAD SMS AIES-SOARG oo

EL SALVADXOR

Plan de accién:

No AREA PROPUESTA Afio

Verificacion de presupuesto anual y transferencias

Elaboracion de especificaciones técnicas

Solicitud de Estudios de mercado

e CERT-009/2024 Desde
1 i i enero a Dic
Letrero de lista libre. Solicitud de gestion de ejecucién de compra a la 2025
Unidad de Compras Publicas (UCP) de CEPA
Adjudicacion
Recepcidén del suministro de equipos y bienes
No AREA PROPUESTA Ao
Verificacion de presupuesto anual y transferencias
Elaboracion de especificaciones técnicas
e CERT-010/2024 Solicitud de Estudios de mercado Desde
1 Ubicacion del letrero de salida de N B ' - enero a Dic
pista. Solicitud de gestion de ejecucion de compra a la 2025
Unidad de Compras Publicas (UCP) de CEPA
Adjudicacion
Recepcion del suministro de equipos y bienes
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Participantes en la evaluacién de riesgo:

Nombre Cargo Firma
/
Juan Antonio Hernandez Supervisor Técnico : 2
Rodrigo Herrera Jefe de seccidén Electromecinica

Y =7
Ivan Fernindez Supervisor de Electromecinica { ’
<

g. la Guevara
Jefe Pnidad SMS

Fecha: Diciembre 2024
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COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA

Acepa 43

UNIDAD SMS AIES-SOARG GOERNO DE
EL SALVADOR.
ANEXO 1:
TABLAS DE PROBABILIDAD Y SEVERIDAD DE RIESGOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL
Tabla1. Tabla de probabilidad de riesgos de seguridad op Tabla3. Ejemplo de matriz de riesgos de seg peracional
Probabilidad Significado : Valor Probabilidad del riesgo de
Frecuente Esp ble que d. has veces (ha ocumido frecuentemente) 5
2 Catastrofico Peligroso Importante Leve Insignificante
Ocasional Es probable que suceda alg veces (ha ocurrido con poca Probabilidad A B Cc D E
frecuencia)
" Frecuente 5
Remoto Es poco probable que ocurra, pero no ible (rara vez ha 3
Improbable Esmypmpr&aﬂememﬁa{msesaﬁquahayadauﬁdﬂ) 2 Qcasional *
Sumimemsimprpbable Esmsihwncabibloqueelsucesooﬁma Remoto 3
improbable 2

Tabla2. Ejemplo de gravedad del riesgo de seguridad operacional

Sumamente improbable 1

Significado

Valor

A o equipo

Varias muertes

Ejemplo de tabla de tolerabilidad del riesgo de seguridad operacional

Peligroso

Gran reduccion de los g de i X I, estrés fisico o una carga de
trabajo tal que ya no se pueda confiar en que el personal de operaciones realice sus
tareas con precision o por completo

Lesiones graves

Darios imponam&s al equipo

R de los g de seguridad i duccién en la
“‘del | de para tolerar condici de ion ady
mmsmhdodaunawnemoenlawgadenbapommsumdeemdms

que afecten su eficiencia
Incidente grave

Lesiones a las personas

Leve

Molestias
Limitaciones operacionales

Uso de de

Incidente leve

Insignificante

Pocas consecuencias

Medida recomendada
Tomar medidas inmediatas para mitigar el riesgo o
pender la actividad. Realizar la mitigacion de riesgos
de seguridad ional priofitaria para g jzar que
haya i ivos o adicionales o mejorad

wammelindtoedenesgosalvangoblerable

Puede tolerarse sobre la base de la mitigacién de riesgos
de seguridad op ional. Puede itar una decisién
dageshbnparaaoepmrelnesgo

Tabla 4.
Rango del indice de nesgo Descripcion
de seguridad operacional del riesgo
INTOLERABLE
TOLERABLE
ACEPTABLE

Aceptable tal cual. No se necesita una mitigacién de
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